

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGPPDP

Versão 3.2 – Elaboração, revisão e publicação: 30/04/2026

ITENS	PREVISAO	EXECUÇÃO
Atualização dos documentos relativos à LGPD no site da SMI	Maio/2025 Outubro/2025 Abril/2026	06/05/2025 02/10/2025 22/04/2026
Termo de Uso da SMI	Versão 1.0 – setembro/2025 Versão 1.1 – outubro/2025 Versão 1.2 – abril/2026	27/06/2024 13/10/2025 20/04/2026
Termo de Uso e Aviso de Privacidade do Estacionamento do CASS	Junho/2024 Versão 1.1 - abril/2026	04/06/2025 20/04/2026
Termo de Uso e Aviso de Privacidade da Recepção do CASS	Abril/2025 Versão 1.1 – abril/2026	10/04/2025 20/04/2026
Termo de Consentimento (quando for a base legal cabível)	Setembro/2024	02/09/2024
Revisões do IDP (Inventário de Dados Pessoais)	Versão 1.1 – maio/2025 Versão 1.2 – agosto/2025 Versão 1.3 – outubro/2025 Versão 1.4 – abril/2026	21/05/2025 08/08/2025 01/10/2025
Plano de Adequação	outubro/2025	Outubro/2025
Aviso de Privacidade e Política de Privacidade	Versão 1.0 – junho/2024 Versão 1.1 – abril/2026	27/06/2024 17/04/2026
Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais	outubro/2025	15/10/2025
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais	Maio/2026	
Política de Controle de Acessos	Maio/2026	
Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais	Outubro/2025	22/10/2025
Plano de Adequação	Outubro/2025	08/10/2025
Cronograma para adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres	Junho/2025	Junho/2025