



## CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGPPDP

PRAZO LIMITE PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PGPPDP

Versão 3.1 - Elaboração e publicação: 02/10/2025

ITENS	PREVISAO	EXECUÇÃO
Termo de Uso	Junho/2024	27/06/2024
Termo de Consentimento (quando for a base legal cabível)	Setembro/2024	02/09/2024
Inventário de Dados Pessoais	Setembro/2024	11/09/2024
Revisões do IDP (Inventário de Dados Pessoais)	Versão 1.1 Versão 1.2 Versão 1.3	21/05/2025 08/08/2025 01/10/2025
Plano de Adequação	outubro/2025	
Aviso de Privacidade e Política de Privacidade	Junho/2024	27/06/2024
Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais	outubro/2025	
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais	outubro/2025	
Política de Controle de Acessos	outubro/2025	
Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais	outubro/2025	
Cronograma para adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres	Junho/2025	Junho/2025
Revisão do IDP, Cronograma de ações e demais documentos e site	Maio e setembro/2025	06/05/2025 e 02/10/2025